)	0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predece
1	~	*	l faza - analiza i planiranje pro	15 davs	Mon 10.3.14	Fri 28.3.14	
2	~	*	Analiza poslovnog sustava	-	Mon 10.3.14	Fri 14.3.14	
3	√	*	Izrada projektnog plana	5 days	Mon 17.3.14	Fri 21.3.14	2
4	√	*	Određivanje potrebnih razv		Mon 17.3.14	Fri 21.3.14	
5	√	*	Pisanje dolumentacije	1 day	Mon 24.3.14	Mon 24.3.14	3
6	√	A.	Specifikacija razvojne, testn		Mon 24.3.14	Mon 24.3.14	4
7	~	*	Specifikacija zahtjeva	3 days	Wed 26.3.14	Fri 28.3.14	
8	√	A.	II faza - izrada modela	5 days	Mon 31.3.14	Fri 4.4.14	1
9	√	*	Izrada modela podataka	1 day	Mon 31.3.14	Mon 31.3.14	
10	√	A.	Izrada modela procesa	2 days	Tue 1.4.14	Wed 2.4.14	9
11	√	A.	Izrada modela aktivnosti	2 days	Thu 3.4.14	Fri 4.4.14	10
12	~	A.	Implementacija razvojne ok		Mon 31.3.14	Fri 4.4.14	6
13	~	*	III faza - Modeliranje I dizajn a		Mon 7.4.14	Wed 30.4.14	8
14	√	A.	Specifikacija slučajeva koriš		Mon 7.4.14	Fri 11.4.14	
15	√	AP	Izrada dijagrama slučajeva k	5 days	Mon 14.4.14	Fri 18.4.14	
16	√	AP	Izrada dijagrama slijeda	2 days	Mon 21.4.14	Tue 22.4.14	
17	√	AP	Izrada dijagrama aktivnosti	2 days	Wed 23.4.14	Thu 24.4.14	
18	√	*	Izrada dijagrama klasa	2 days	Fri 25.4.14	Mon 28.4.14	
19	√	A .	ERA model	1 day	Tue 29.4.14	Tue 29.4.14	
20	√	AP	Izrada dokumentacije	1 day	Wed 30.4.14	Wed 30.4.14	
21	√	*	IV. faza – Programiranje i test	31 days	Mon 5.5.14	Mon 16.6.14	
22	√	*	Programiranje baza podatal	1 day	Mon 5.5.14	Tue 6.5.14	
23	√	*	Programiranje prijava u apli	1 day	Thu 8.5.14	Fri 9.5.14	
24	√	*	Testiranje prijava u sustav	0,88 days	Mon 12.5.14	Mon 12.5.14	
25	√	*	Programiranje pretraživanja	1 day	Tue 13.5.14	Wed 14.5.14	
26	√	*	Testiranje pretraživanja I pr	0,88 days	Thu 15.5.14	Thu 15.5.14	
27	√	*	Programiranje-unos I ažurira	1 day	Fri 16.5.14	Sat 17.5.14	
28	√	*	Testiranje unosa I ažururanj	0,88 days	Wed 21.5.14	Wed 21.5.14	
29	√	*	Programiranje pretraživanja	1 day	Thu 22.5.14	Fri 23.5.14	
30	✓	*	Testiranje pretraživanja I pr	0,88 days	Mon 26.5.14	Mon 26.5.14	
31	√	*	Programiranje unosa I ažuri	1,88 days	Tue 27.5.14	Wed 28.5.14	
32	√	*	Testiranje unosa I ažuriranja	0,88 days	Mon 2.6.14	Mon 2.6.14	
33	√	*	Programiranje pretraživanja	1 day	Tue 3.6.14	Wed 4.6.14	
34	√	*	Testiranje pretraživanja I pr	0,88 days	Thu 5.6.14	Thu 5.6.14	
35	√	*	Programiranje kontrola PDV	1 day	Fri 6.6.14	Sat 7.6.14	
36	√	*	Testiranje kontrola PDV pod	0,88 days	Wed 11.6.14	Wed 11.6.14	
37	√	*	Izrada dokumentacije	1 day	Thu 12.6.14	Fri 13.6.14	
38	√	*	V. faza – Izrada uputa za koris	5 days	Tue 17.6.14	Sun 22.6.14	21
39	√	*	Izrada uputa za korisnike	1 day	Tue 17.6.14	Wed 18.6.14	
40	√	*	Završno testiranje aplikacije	1 day	Thu 19.6.14	Fri 20.6.14	
41	√	*	Implementacija I testiranje	2 days	Sat 21.6.14	Sun 22.6.14	
42	~	*	Izrada dokumentacije	0,88 days	Sun 22.6.14	Sun 22.6.14	