

March 2014

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Analiza poslovnog sustava; 5 days

Izrada projektnog plana; 5 days

Određivanje potrebnih razvojnih alata; 5 days

Pisanje dokumentacije; 1 dan
Specifikacija razvojne, testne

Specifikacija zahtjeva ; 3 days

Izrada modela podataka; 1 dan

Implementacija razvojne okoline; 5 days

April 2014

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
		1	2	3	4	5
		Izrada modela procesa; 2 days	Izrada modela aktivnosti; 2 days			
		Implementacija razvojne okoline; 5 days				
6	7	8	9	10	11	12
		Specifikacija slučajeva korištenja; 5 days				
13	14	15	16	17	18	19
		Izrada dijagrama slučajeva korištenja; 5 days				
20	21	22	23	24	25	26
	Izrada dijagrama slijeda; 2 days		Izrada dijagrama aktivnosti; 2 days		Izrada dijagrama klasa; 2 days	
27	28	29	30			
Izrada dijagrama klasa; 2 days		ERA model; 1 day	Izrada dokumentacije; 1 day			

May 2014

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
	Programiranje baza podataka; 1 day			Programiranje prijava u apli		
11	12	13	14	15	16	17
	Testiranje prijava	Programiranje pretraživanja		Testiranje pretraž	Programiranje-unos i ažuriranje novoğ	
18	19	20	21	22	23	24
		Testiranje unosa i	Programiranje pretraživanja			
25	26	27	28	29	30	31
	Testiranje pretraž	Programiranje unosa i ažuriranje PDV podataka;				

June 2014

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
1	2	3	4	5	6	7
	Testiranje unosa I	Programiranje pretraživanja		Testiranje pretraž	Programiranje kontrola PDV podataka	
8	9	10	11	12	13	14
		Testiranje kontrola	Izrada dokumentacije; 1 dan			
15	16	17	18	19	20	21
	Izrada uputa za korisnike; 1		Završno testiranje aplikacije		Implementacija I testiranje k	
22	23	24	25	26	27	28
Implementacija I testiranje						
29	30					